



अ.शा.पत्र सं०. 174/मु०आ/उ०प्र० (30-1)/10

लखनऊ, दिनांक 02/07/2018

कार्यालय-आदेश

प्रदेश में विभिन्न योजनाओं में निर्माणाधीन कार्यों में समान्यतः निम्न कारणों से कार्य या तो बाधित हैं या प्रारम्भ नहीं हो पा रहे हैं :-

1. वन विभाग से अनापत्ति प्रामाण पत्र प्राप्त न होना।
2. अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन निगम द्वारा पेड़ काटने का कार्य विलम्ब से पूरा करना या धीरे-धीरे करना।
3. मार्ग निर्माण में चौड़ीकरण में जल निगम द्वारा समय से पाइप लाइन शिफ्ट न करना।
4. मार्ग के चौड़ीकरण में पोल शिफ्टिंग कार्य से बाधा।

उपरोक्त सभी कारणों से बाधित कुल 19 परियोजनायें चिन्हित की गयी थीं जिसमें से 10 परियोजनाओं में वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त हो गई है तथा 9 में अभी प्राप्त की जानी अपेक्षित है। चिन्हित परियोजनायें/अन्य कोई परियोजना जिनमें क्रमांक 1 से 4 तक जनपद स्तर पर कार्यवाही पूर्ण करने में कठिनाई हो रही हो तो ऐसे प्रकरण जिस पर मुख्यालय स्तर से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, के लिए निम्नानुसार सेल का गठन किया जाता है :-

1. मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ
2. अधीक्षण अभियन्ता (परियोजना), लो०नि०वि०, लखनऊ

इस सेल की बैठक प्रत्येक सप्ताह शनिवार को वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम अपरान्ह 5:00 बजे की जायेगी एवं प्रत्येक 15 दिन में एक बार अपर मुख्य सचिव, लो०नि०वि० द्वारा समीक्षा की जायेगी।

सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि शनिवार को प्रस्तावित बैठक से पूर्व ऐसी परियोजना जिसका क्रमांक 1 से 4 के अनुसार निराकरण मुख्यालय से किया जाना अपेक्षित हो, मुख्यालय को उपलब्ध करायें। सेल को केवल वही प्रकरण भेजे जायें जिन पर कार्यवाही मुख्यालय स्तर से अपेक्षित हो।

यह आदेश तत्काल से प्रभावी होंगे।

ह०/-
(वी०के० सिंह)
प्रमुख अभियन्ता(विकास)
विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, लो०नि०वि०, उ०प्र०शासन, लखनऊ को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता(मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, उ०प्र०।
4. अधीक्षण अभियन्ता(परियोजना/नियोजन), लो०नि०वि०, लखनऊ।
5. समस्त क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०, उ०प्र०। (ईमेल द्वारा)
6. समस्त क्षेत्रीय अधिषासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, उ०प्र०। (ईमेल द्वारा)

21/7/18
प्रमुख अभियन्ता(विकास)
विभागाध्यक्ष